



Návrh harmonogramu procesu tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na území mesta Myjava na roky 2023 – 2030.

Prípravná fáza		
P.Č.	AKTIVITA	TERMÍN
1	vytvorenie organizačnej štruktúry tvorby KPSS 2023-2030 (garant, riadiaca skupina, pracovné skupiny)	koniec októbra 2021
2	Vyhodnotenie plnenia aktuálneho KPSS a jeho plnenia po obsahovej a štruktúrálnej stránke – návrh na štruktúru KPSS 2023 - 2030	koniec októbra 2021
3	Zverejňovanie informácií o dopracovávaní KRSS	október 2021
Fáza spracovania – analytická časť		
4	Analýza sociologických a demografických údajov, analýza poskytovateľov sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a obyvateľov spracovanie dotazníkových prieskumov)	november 2021 - január 2022
5	Vyhodnotenie analytických podkladov a dotazníkov, SWOT, stromy problémov, podnetov z pracovných skupín	marec 2022
6	Verejné prerokovanie výstupov z analytickej časti – definovanie problémov a určenie priorít pri ich riešení – stretnutie so širokou verejnosťou	apríl 2022
Odsúhlasenie výstupov z analytickej časti, návrhu postupnosti riešenia problémov vo vzťahu k dôležitosti, početnosti a akútnosti problému - riadiacim tímom do konca apríla 2022		
Fáza spracovania – strategická časť		
7	Definovanie cieľov na základe stromov problémov – tvorba stromu cieľov, diskusie o potrebách a cieľoch (pracovné skupiny)	máj 2022
8	Spracovanie strategickkej časti - stanovenie cieľov, priorít, merateľných ukazovateľov, návrh opatrení a aktivít, vyhodnotenie kompatibility cieľov so strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej úrovni, finančný plán	máj - jún 2022
9	Konzultácia a pripomienkovanie strategickkej časti – (ciele, priority, ukazovatele, aktivity, finančný plán)	jún 2022
10	Prerokovanie výstupov zo strategickkej časti – v pracovných skupinách a s verejnosťou	leto 2022
11	Schválenie KPSS	september 2022